


# Planificación

Título	Fecha de inicio	Fecha final	
Inicio del Desarrollo y análisis de arquitectura	01-07-21	09-07-21	
Desarrollo del Portal de administrador (Configuraciones del robot)	08-07-21	13-07-21	
Pruebas del Portal de administrador	13-07-21	13-07-21	
Módulo de Reconocimiento Facial	12-07-21	16-07-21	
Registro de Usuarios para reconocimiento facial	14-07-21	16-07-21	
Pruebas de reconocimiento y ajustes.	16-07-21	16-07-21	
Módulo de habla	19-07-21	03-08-21	
Pruebas del módulo de habla	01-08-21	03-08-21	
Módulo de Navegación	01-08-21	13-08-21	
Mapeo oficinas del cliente	04-08-21	04-08-21	
Módulo de Wake-Up y ejecución de video	10-08-21	13-08-21	
Pruebas Integrales (Habla, reconocimiento y navegación)	01-08-21	12-08-21	
Pruebas UAT	14-08-21	30-08-21	
Duración del proyecto	2 mes	2 meses	
Tiempo de pruebas UAT	2 sema	2 semanas	
Tiempo de Desarrollo	6 sema	6 semanas	

<sup>\*</sup>El periodo de garantía es de 4 semanas e inicia una vez finalizada la etapa de pruebas de UAT

## Planificación

### Mes 1



# Planificación

### Mes 2

